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регионального проекта

Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ) (Брянская область)

1. Основные положения

Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной

информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)

Наименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Цифровой контур здравоохранения (Брянская

область)

Срок реализации

проекта
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Связь с государственными программами

Российской Федерации
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Подпрограмма

Развитие здравоохранения Брянской области

Развитие здравоохранения Брянской области
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе

единой государственной системы в сфере здравоохранения и внедрения цифровых технологий и платформенных решений до 2024 года, формирующих

единый цифровой контур здравоохранения. (Брянская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Число граждан, воспользовавшихся услугами

(сервисами) в Личном кабинете пациента

«Мое здоровье» на Едином портале

государственных услуг и функций в

отчетном году.

31.10.2018 43,4500 83,9600 129,6800 177,9000 243,8600 297,4900Тысяча

человек

24,0500

2 Доля медицинских организаций

государственной системы здравоохранения,

обеспечивающих преемственность оказания

медицинской помощи гражданам путем

организации информационного

взаимодействия с централизованными

подсистемами государственных

информационных систем

31.10.2018 25,0000 64,0000 91,0000 100,0000 100,0000 100,0000Процент 0,0000

3 Доля медицинских организаций

государственной системы здравоохранения,

обеспечивающих доступ гражданам к

электронным медицинским документам в

Личном кабинете пациента «Мое здоровье»

на Едином портале государственных услуг и

функций

31.10.2018 7,0000 26,0000 47,0000 75,0000 100,0000 100,0000Процент 0,0000

4 Доля медицинских организаций

государственной системы здравоохранения,

использующих медицинские

31.10.2018 83,0000 92,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000Процент 53,0000
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информационные системы для организации и

оказания медицинской помощи гражданам,

обеспечивающих информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ, %
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена

доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи

к врачу, электронных рецептов. 0

1

В 85 субъектах Российской

Федерации функционирует

централизованная подсистема

государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения

«Телемедицинские

консультации», к которой

подключены все медицинские

организации государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации второго

и третьего уровней.

В 2022 году все медицинские

организации государственной

системы здравоохранения

Брянской области второго и

третьего уровней будут

подключены к

централизованной подсистеме

государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения

Брянской области

«Телемедицинские

консультации», для врачей

будет обеспечена возможность

получения консультаций по

сложным клиническим случаям.

Медицинские работники

медицинских организаций

второго и третьего уровней

будут обучены принципам

проведения телемедицинских

консультаций.

Единица

Создание (развитие)

информационно-

телекоммуникационн

ого сервиса

(информационной

системы)

-- - - 1 -

2

85 субъектов реализовали

региональные проекты

«Создание единого цифрового

Реализован региональный

проект «Создание единого

цифрового контура в

Единица

Создание (развитие)

информационно-

телекоммуникационн

-- - - - 1
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контура в здравоохранении на

основе единой государственной

информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)» с

целью внедрения в

медицинских организациях

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России и реализации

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения,

соответствующих требованиям

Минздрава России,

обеспечивающих

информационное

взаимодействие с подсистемами

ЕГИСЗ

здравоохранении на основе

единой государственной

информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)» с

целью внедрения в

медицинских организациях

государственной системы

здравоохранения медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России и реализации

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения,

соответствующих требованиям

Минздрава России,

обеспечивающих

информационное

взаимодействие с подсистемами

ЕГИСЗ

 

Между Министерством

здравоохранения Российской

Федерации

и Правительством Брянской

области (ежегодно в период

2019-2024 гг.) будут заключены

соглашения о предоставлении

субсидий бюджету Брянской

области на реализацию

регионального проекта

«Создание единого цифрового

контура в здравоохранении на

основе единой государственной

информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)».

ого сервиса

(информационной

системы)
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К 2022 году 100% медицинских

организаций

государственной системы

здравоохранения Брянской

области будут использовать

медицинские информационные

системы, соответствующие

требованиям Минздрава России

обеспечивая информационное

взаимодействие с подсистемами

ЕГИСЗ.

 

Ежегодно более 17 тысяч врачей

будет обеспечиваться

сертификатами усиленной

квалифицированной

электронной подписи (УКЭП)

для ведения юридически

значимого электронного

документооборота.

 

В 2019 году будут проведены

работы по обследованию и

оценке медицинских

информационных систем,

эксплуатирующихся в

государственных медицинских

организациях Брянской

области на соответствие

требованиям, утвержденным

Минздравом России, проведены

работы по модернизации и

развитию медицинских

информационных систем,

эксплуатирующихся в
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государственных медицинских

организациях Брянской

области для соответствия

требованиям Минздрава России,

обеспечивающие в том числе:

      • ведение электронного

расписания приема врачей;

      • ведение электронных

медицинских карт пациентов, в

соответствии с клиническими

рекомендациями;

      • формирование

автоматической выгрузки

счетов (реестров счетов) в

территориальные фонды

обязательного медицинского

страхования;

      • создание и хранение

юридически значимых

электронных медицинских

документов, включая

структурированные

электронные медицинские

документы;

      • информационное

взаимодействие с

государственными

информационными системами в

сфере

здравоохранения Брянской

области;

      • информационное

взаимодействие с подсистемами

ЕГИСЗ в целях оказания

медицинской помощи и

электронных услуг (сервисов)
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для граждан.

 

В 2019 году будут

утверждены планы

дооснащения

государственных медицинских

организаций информационно-

телекоммуникационным

оборудованием.

 

С 2019 по 2021 годы поэтапно

будут осуществлены закупки и

ввод в эксплуатацию

информационно-

коммуникационного

оборудования в

государственных медицинских

организациях Брянской области.

 

Медицинские организации, в

том числе за счет

предоставленных субсидий по

итогам конкурсных процедур

будут оснащены необходимым

информационно-

телекоммуникационным

оборудованием, локальными

вычислительными сетями,

необходимым серверным

оборудованием, компьютерами

для автоматизированных

рабочих мест медицинских

работников,

криптографическим

оборудованием для обеспечения

защищенной сети передачи
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данных, электронными

подписями для врачей,

внедрены медицинские

информационные системы,

соответствующие требованиям

Минздрава России.

К 2022 году в Брянской

области будут осуществлены

закупки и ввод в эксплуатацию

программно-технических

средств, обеспечивающих

функционирование

региональных защищенных

сетей передачи данных и

подключение к ним не менее

80% структурных

подразделений

государственных медицинских

организаций.

 

Все медицинские работники

будут обучены использованию

медицинских информационных

систем, соответствующих

требованиям Минздрава России.

 

К 2023 году, в результате

мероприятий, проводимых в

целях создания и развития

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения,

в Брянской области будут

реализованы и использоваться

государственные

информационные системы в
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сфере здравоохранения, к

которым подключены

медицинские организации

государственной системы

здравоохранения (частные

медицинские организации, по

решению таких организаций),

осуществляется

информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ.

 

Будут организованы

соответствующие мероприятия

в целях обеспечения

работоспособности

вычислительных мощностей для

функционирования

государственных

информационных систем в

сфере

здравоохранения Брянской

области. Функционирует

региональная защищенная сеть

передачи данных, которая

подключена к защищенной сети

передачи данных ЕГИСЗ.

 

Государственные

информационные системы в

сфере

здравоохранения Брянской

области будут включать, в том

числе централизованные

системы (подсистемы):

 

            Управление скорой и
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неотложной медицинской

помощью (в том числе

санитарной авиации);

 

            Управление льготным

лекарственным обеспечением;

 

            Управление потоками

пациентов;

 

            Ведения

интегрированных электронных

медицинских карт пациентов;

 

            Телемедицинские

консультации;

 

            Лабораторные

исследования;

 

            Центральный архив

медицинских изображений;

 

            Организации оказания

медицинской помощи больным

онкологическими

заболеваниями;

 

            Организации оказания

медицинской помощи больным

сердечно-сосудистыми

заболеваниями;

 

            Организации оказания

медицинской помощи по

профилям «Акушерство и
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гинекология» и «Неонатология»

(Мониторинг беременных);

Организации оказания

профилактической

медицинской помощи

(диспансеризация, диспансерное

наблюдение, профилактические

осмотры).

 

Медицинские работники будут

обучены использованию

централизованных систем

(подсистем) государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения по

отдельным профилям оказания

медицинской помощи.

 

В результате будет сокращено

время ожидания гражданами

медицинской помощи за счет

реализации системы управления

маршрутизацией и потоками

пациентов, запись на

обследования к узким

специалистам медицинских

организаций второго и третьего

уровня будет обеспечиваться из

подразделений медицинских

организаций на приеме у врача.

 

К концу 2020 года в Брянской

области будет функционировать

централизованная система

(подсистема) «Управление

скорой и неотложной
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медицинской помощью (в том

числе санитарной авиации)»,

созданы автоматизированные

системы региональных центров

приема и обработки вызовов,

обеспечивается контроль

времени доезда санитарного

автотранспорта, маршрутизация

пациентов при неотложных

состояниях в

специализированные

медицинские организации,

врачу скорой помощи обеспечен

доступ к сведениям об

аллергическом статусе и

хронических диагнозах

пациентов.

 

Также к концу 2020 года

в Брянской области посредством

централизованной системы

(подсистемы) «Управления

льготным лекарственным

обеспечением» будет

организовано своевременное

обеспечение населения

льготными лекарственными

препаратами, мониторинг

остатков лекарственных

препаратов в медицинских и

аптечных организациях,

автоматизирован весь процесс,

от формирования заявки

медицинской организацией на

закупку лекарственных

препаратов до получения
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сведений о выданных

лекарственных препаратах.

 

К 2023 году в Брянской

области будет осуществляться

мониторинг состояния здоровья

пациентов по отдельным

профилям заболеваний с учетом

факторов риска путем

подключения всех структурных

подразделений медицинских

организаций к

централизованным системам

(подсистемам): «Организации

оказания медицинской помощи

больным онкологическими

заболеваниями», «Организации

оказания медицинской помощи

больным сердечно-сосудистыми

заболеваниями»,  «Организации

оказания медицинской помощи

по профилям «Акушерство и

гинекология» и «Неонатология»

(Мониторинг беременных)»,

«Организации оказания

профилактической

медицинской помощи

(диспансеризация, диспансерное

наблюдение, профилактические

осмотры)».

3

100% медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации

 К 2022 году не менее 90%

медицинских организаций

Брянской области будут

обеспечивать

межведомственное электронное

Процент

Создание (развитие)

информационно-

телекоммуникационн

ого сервиса

(информационной

-20 50 90 - -
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обеспечивают

межведомственное электронное

взаимодействие, в том числе с

учреждениями

медико-социальной экспертизы.

взаимодействие с учреждениями

медико-социальной экспертизы

по обмену документами для

установления инвалидности, в

том числе в целях сокращения

количества очных обращений

граждан в учреждения МСЭ,

путем доработки функционала

медицинских информационных

систем, для передачи

направления на медико-

социальную экспертизу и

сопутствующей медицинской

документации в форме

электронных документов

посредством ЕГИСЗ в бюро

медико-социальной экспертизы.

К 2022 году не менее 90%

медицинских организаций

Брянской области будут

обеспечивать

межведомственное электронное

взаимодействие с фондом

социального страхования

(передача электронных листков

нетрудоспособности), а также с

Министерством труда и

социального развития при

обмене информацией в

соответствии с

законодательством Российской

Федерации, в том числе о

назначенных и оказанных мерах

социальной поддержки

гражданам.

системы)

1- - - - -
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4

85 субъектов Российской

Федерации реализовали систему

электронных рецептов.

К 2023 году медицинские

работники медицинских

организаций Брянской области

будут оформлять назначение

лекарственных препаратов

(рецептов) в форме

электронного документа с

использованием усиленной

квалифицированной

электронной подписи

медицинского работника

(электронный рецепт), в том

числе на препараты,

подлежащие изготовлению и

отпуску аптечными

организациями (лекарственные

препараты индивидуального

изготовления). Медицинские

работники, участвующие в

процессе оформления рецептов

будут обучены технологии и

методологии формирования

электронных рецептов.

В Брянской области будет

организовано информационное

взаимодействие медицинских и

аптечных организаций при

оформлении рецептов и отпуске

лекарственных препаратов,

сформированных в форме

электронных рецептов.

Единица

Создание (развитие)

информационно-

телекоммуникационн

ого сервиса

(информационной

системы)

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения

путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений,

формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач: - управления отраслью, - осуществления медицинской

деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения, -
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управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной

деятельности 0

1

Обеспечена защищенная сеть

передачи данных, к которой

подключены не менее 80%

территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации (в том

числе фельдшерские и

фельдшерско-акушерские

пункты, подключенные к сети

Интернет).

 В 2021 году в Брянской

области будет создано и

обеспечено функционирование

защищенных сетей передачи

данных, к которым будет

подключено не менее 80%

территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной системы

здравоохранения Брянской

области (в том числе

фельдшерские и фельдшерско-

акушерские пункты,

подключенные к сети

Интернет).

Процент

Приобретение

товаров, работ, услуг

-- - 80 - -

2

Организовано не менее 820

тысяч автоматизированных

рабочих мест медицинских

работников при внедрении и

эксплуатации медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России в

медицинских организациях

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации.

В 2021 году с учетом

закупаемого в Брянской

области оборудования и

программного обеспечения

будет организовано не менее

10,257 тысяч

автоматизированных рабочих

мест медицинских работников

(нарастающим итогом) при

внедрении и эксплуатации

медицинских информационных

систем, соответствующих

требованиям Минздрава России

в медицинских организациях

государственной системы

здравоохранения Брянской

Единица

Приобретение

товаров, работ, услуг

-8515 9436 10257 - -
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области.



19

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

85 субъектов реализовали региональные проекты «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной

информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем

здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных

информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное

взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

193 296,00 46 586,87555 245,86 184 213,54 52 285,00 56 864,00 1 088 491,27

1.1.1. бюджет субъекта

158 336,00 8 586,87517 985,86 144 853,54 12 285,00 12 284,00 854 331,27

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

34 960,00 38 000,0037 260,00 39 360,00 40 000,00 44 580,00 234 160,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

193 296,00 555 245,86 184 213,54 46 586,87

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

52 285,00 56 864,00 1 088 491,27

193 296,00 46 586,87555 245,86 184 213,54 52 285,00 56 864,00 1 088 491,27

  бюджет субъекта

158 336,00 8 586,87517 985,86 144 853,54 12 285,00 12 284,00 854 331,27

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджеты территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34 960,00 37 260,00 39 360,00 38 000,00 40 000,00 44 580,00 234 160,00
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  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

медицинских организаций

государственной системы

здравоохранения,

использующих медицинские

информационные системы для

организации и оказания

медицинской помощи

гражданам, обеспечивающих

информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ, %

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕН

ИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.03.2019 176

Об утверждении методик

расчета показателей

федерального проекта

"Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на основе

единой государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения

(ЕГИСЗ)", входящего в

национальный проект

"Здравоохранение" (вместе с

"Методикой расчета

основного показателя "Число

граждан, воспользовавшихся

услугами (сервисами) в

Личном кабинете пациента

"Мое здоровье" на Едином

портале государственных

услуг и функций в отчетном

году, млн. чел.", "Методикой

расчета основного

показателя "Доля

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения,

использующих медицинские

информационные системы

1



22

для организации и оказания

медицинской помощи

гражданам, обеспечивающих

информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ, %

", "Методикой расчета

основного показателя "Доля

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения,

обеспечивающих

преемственность оказания

медицинской помощи

гражданам путем

организации

информационного

взаимодействия с

централизованными

подсистемами

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения

субъектов РФ, %",

"Методикой расчета

дополнительного показателя

"Доля медицинских

организаций, обеспечивших

создание и предоставление

электронных медицинских

документов гражданам в

Личном кабинете пациента

"Мое здоровье" на Едином

портале государственных и

муниципальных услуг
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(функций), %")

Основной показатель: Доля

медицинских организаций

государственной системы

здравоохранения,

обеспечивающих доступ

гражданам к электронным

медицинским документам в

Личном кабинете пациента

«Мое здоровье» на Едином

портале государственных

услуг и функций

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕН

ИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.03.2019 176

Об утверждении методик

расчета показателей

федерального проекта

"Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на основе

единой государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения

(ЕГИСЗ)", входящего в

национальный проект

"Здравоохранение" (вместе с

"Методикой расчета

основного показателя "Число

граждан, воспользовавшихся

услугами (сервисами) в

Личном кабинете пациента

"Мое здоровье" на Едином

портале государственных

услуг и функций в отчетном

году, млн. чел.", "Методикой

расчета основного

показателя "Доля

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения,

использующих медицинские

информационные системы

для организации и оказания

медицинской помощи

гражданам, обеспечивающих

2
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информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ, %

", "Методикой расчета

основного показателя "Доля

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения,

обеспечивающих

преемственность оказания

медицинской помощи

гражданам путем

организации

информационного

взаимодействия с

централизованными

подсистемами

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения

субъектов РФ, %",

"Методикой расчета

дополнительного показателя

"Доля медицинских

организаций, обеспечивших

создание и предоставление

электронных медицинских

документов гражданам в

Личном кабинете пациента

"Мое здоровье" на Едином

портале государственных и

муниципальных услуг

(функций), %")

Основной показатель: Доля

медицинских организаций

Процент Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕН

29.03.2019 176

Об утверждении методик

расчета показателей

3
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государственной системы

здравоохранения,

обеспечивающих

преемственность оказания

медицинской помощи

гражданам путем организации

информационного

взаимодействия с

централизованными

подсистемами

государственных

информационных систем

ИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

федерального проекта

"Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на основе

единой государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения

(ЕГИСЗ)", входящего в

национальный проект

"Здравоохранение" (вместе с

"Методикой расчета

основного показателя "Число

граждан, воспользовавшихся

услугами (сервисами) в

Личном кабинете пациента

"Мое здоровье" на Едином

портале государственных

услуг и функций в отчетном

году, млн. чел.", "Методикой

расчета основного

показателя "Доля

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения,

использующих медицинские

информационные системы

для организации и оказания

медицинской помощи

гражданам, обеспечивающих

информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ, %

", "Методикой расчета

основного показателя "Доля
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медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения,

обеспечивающих

преемственность оказания

медицинской помощи

гражданам путем

организации

информационного

взаимодействия с

централизованными

подсистемами

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения

субъектов РФ, %",

"Методикой расчета

дополнительного показателя

"Доля медицинских

организаций, обеспечивших

создание и предоставление

электронных медицинских

документов гражданам в

Личном кабинете пациента

"Мое здоровье" на Едином

портале государственных и

муниципальных услуг

(функций), %")

Основной показатель: Число

граждан, воспользовавшихся

услугами (сервисами) в

Личном кабинете пациента

«Мое здоровье» на Едином

портале государственных

Тысяча

человек

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

ЗДРАВООХРАНЕН

ИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

29.03.2019 176

Об утверждении методик

расчета показателей

федерального проекта

"Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на основе

4
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услуг и функций в отчетном

году.

единой государственной

информационной системы в

сфере здравоохранения

(ЕГИСЗ)", входящего в

национальный проект

"Здравоохранение" (вместе с

"Методикой расчета

основного показателя "Число

граждан, воспользовавшихся

услугами (сервисами) в

Личном кабинете пациента

"Мое здоровье" на Едином

портале государственных

услуг и функций в отчетном

году, млн. чел.", "Методикой

расчета основного

показателя "Доля

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения,

использующих медицинские

информационные системы

для организации и оказания

медицинской помощи

гражданам, обеспечивающих

информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ, %

", "Методикой расчета

основного показателя "Доля

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения,
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обеспечивающих

преемственность оказания

медицинской помощи

гражданам путем

организации

информационного

взаимодействия с

централизованными

подсистемами

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения

субъектов РФ, %",

"Методикой расчета

дополнительного показателя

"Доля медицинских

организаций, обеспечивших

создание и предоставление

электронных медицинских

документов гражданам в

Личном кабинете пациента

"Мое здоровье" на Едином

портале государственных и

муниципальных услуг

(функций), %")
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровой контур здравоохранения

(Брянская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Обеспечена защищенная сеть передачи

данных, к которой подключены не менее 80%

территориально-выделенных структурных

подразделений медицинских организаций

государственной и муниципальной систем

здравоохранения субъектов Российской Федерации

(в том числе фельдшерские и фельдшерско-

акушерские пункты, подключенные к сети

Интернет)."0

1

 В 2021 году в Брянской области будет

создано и обеспечено

функционирование защищенных сетей

передачи данных, к которым будет

подключено не менее 80%

территориально-выделенных

структурных подразделений

медицинских организаций

государственной системы

здравоохранения Брянской области (в

том числе фельдшерские и

фельдшерско-акушерские пункты,

подключенные к сети Интернет).

Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

- 31.12.2021

Контрольная точка "Сформирована потребность

и график закупок средств криптографической

защиты информации и услуг для подключения к

защищенной сети передачи данных

территориально-выделенных структурных

подразделений медицинских организаций

(включая ФАП и ФП, подключённые к сети

Интернет)"

1.1

Прочий тип документа План работ и

график подключения территориально-

выделенных структурных

подразделений медицинских

организаций государственной системы

здравоохранения Брянской области

(включая ФАП и ФП, подключённые к

сети Интернет) к защищенной сети

передачи данных

Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

-

01.07.2019

Мероприятие "Проведение обследования1.1.1

Прочий тип документа План работ и

график подключения территориально-

01.01.2019 Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

территориально-выделенных структурных

подразделений медицинских организаций

(включая ФАП и ФП, подключённые к сети

Интернет) и определение объемов закупки

средств криптографической защиты информации

и услуг для их подключения к защищенной сети

передачи данных"

выделенных структурных

подразделений медицинских

организаций государственной системы

здравоохранения Брянской области

(включая ФАП и ФП, подключённые к

сети Интернет) к защищенной сети

передачи данных

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

Контрольная точка "Осуществлены закупки и

ввод в эксплуатацию программно-технических

средств, обеспечивающих функционирование

региональной защищенной сети передачи

данных и подключение к ней не менее 80%

структурных подразделений государственных

медицинских организаций Брянской области"

1.2

Акт

Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

-

31.12.2021

Мероприятие "Закупки и ввод в эксплуатацию

программно-технических средств,

обеспечивающих функционирование

региональной защищенной сети передачи

данных и подключение к ней не менее 80%

структурных подразделений государственных

медицинских организаций Брянской области"

1.2.1

Акт

01.01.2019 Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

31.12.2021

Контрольная точка "Не менее 80%

территориально-выделенных структурных

подразделений медицинских организаций

государственной системы здравоохранения

Брянской области (включая ФАП и ФП,

подключённые к сети Интернет) подключены к

защищенной сети передачи данных"

1.3

Отчет о доле территориально-

выделенных структурных

подразделений медицинских

организаций государственной системы

здравоохранения Брянской области

(включая ФАП и ФП, подключённые к

сети Интернет) подключены к

защищенной сети передачи данных

Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

-

31.12.2021

Мероприятие "Разработка технических заданий,1.3.1

Отчет об исполнении графика

01.01.2019 Голыго А. А.,31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

объявление закупок для обеспечения в 2021 году

подключения к защищенной сети передачи

данных территориально-выделенных

структурных подразделений медицинских

организаций (включая ФАП и ФП,

подключённые к сети Интернет), исполнение

контрактов"

подключения в 2021 году по

подключению территориально-

выделенных структурных

подразделений медицинских

организаций государственной системы

здравоохранения Брянской области

(включая ФАП и ФП, подключённые к

сети Интернет) к защищенной сети

передачи данных

Директор ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

Результат "100% медицинских организаций

государственной и муниципальной систем

здравоохранения субъектов Российской Федерации

обеспечивают межведомственное электронное

взаимодействие, в том числе с учреждениями

медико-социальной экспертизы."0

2

 К 2022 году не менее 90%

медицинских организаций Брянской

области будут обеспечивать

межведомственное электронное

взаимодействие с учреждениями

медико-социальной экспертизы по

обмену документами для установления

инвалидности, в том числе в целях

сокращения количества очных

обращений граждан в учреждения

МСЭ, путем доработки функционала

медицинских информационных систем,

для передачи направления на медико-

социальную экспертизу и

сопутствующей медицинской

документации в форме электронных

документов посредством ЕГИСЗ в

бюро медико-социальной экспертизы.

К 2022 году не менее 90% медицинских

организаций Брянской области будут

обеспечивать межведомственное

электронное взаимодействие с фондом

социального страхования (передача

Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

электронных листков

нетрудоспособности), а также с

Министерством труда и социального

развития при обмене информацией в

соответствии с законодательством

Российской Федерации, в том числе о

назначенных и оказанных мерах

социальной поддержки гражданам.

Контрольная точка "Акт разработан"2.1

Соглашение об информационном

взаимодействии между органом

управления здравоохранением и

региональным бюро МСЭ

Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

-

31.12.2019

Мероприятие "Разработка соглашения об

информационном взаимодействии между

органом управления здравоохранением и

региональным бюро МСЭ"

2.1.1

Соглашение об информационном

взаимодействии между органом

управления здравоохранением и

региональным бюро МСЭ

01.01.2019 Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

31.12.2019

Контрольная точка "Акт согласован с

заинтересованными органами и организациями"

2.2

Соглашение об информационном

взаимодействии между органом

управления здравоохранением и

региональным бюро МСЭ

Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

-

31.12.2019

Мероприятие "Согласование соглашения об

информационном взаимодействии между

органом управления здравоохранением и

региональным бюро МСЭ участниками"

2.2.1

Соглашение об информационном

взаимодействии между органом

управления здравоохранением и

региональным бюро МСЭ

01.01.2019 Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"2.3

Соглашение об информационном

взаимодействии между органом

управления здравоохранением и

региональным бюро МСЭ

Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

-

31.12.2019

Мероприятие "Утверждение (подписание)

соглашения об информационном

взаимодействии между органом управления

здравоохранением и региональным бюро МСЭ"

2.3.1

Соглашение об информационном

взаимодействии между органом

управления здравоохранением и

региональным бюро МСЭ

01.01.2019 Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

31.12.2019

Контрольная точка "Создан (завершено

развитие)

информационно-телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)"

2.4

Акт

Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

-

31.12.2019

Мероприятие "Создание

информационно-телекоммуникационного

сервиса взаимодействия с информационной

системой МСЭ"

2.4.1

Акт

01.01.2019 Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

31.12.2019

Мероприятие "Проведение модернизации и

развития медицинских информационных систем

государственных медицинских организаций

2.4.2

Отчет о проведении модернизации и

развитии медицинских

информационных систем

01.01.2019 Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Брянской области для обеспечения

межведомственного информационного

взаимодействия."

государственных медицинских

организаций Брянской области для

обеспечения межведомственного

информационного взаимодействия.

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

Контрольная точка

"Информационно-телекоммуникационный сервис

(информационная система) введен (а) в

промышленную эксплуатацию"

2.5

Акт

Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

-

31.12.2019

Мероприятие "Для 20% медицинских

организаций Брянской области реализация

мероприятий для обеспечения

межведомственного электронного

взаимодействия, в том числе с учреждениями

медико-социальной экспертизы (обмен

документами для установления инвалидности

без очного обращения граждан в учреждения

МСЭ) при обмене информацией в соответствии

с законодательством Российской Федерации, в

том числе о назначенных и оказанных мерах

социальной поддержки гражданам."

2.5.1

Акт

01.01.2019 Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

31.12.2019

Контрольная точка "Создан (завершено

развитие)

информационно-телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)"

2.6

Отчет о проведении модернизации и

развитии медицинских

информационных систем

государственных медицинских

организаций Брянской области для

обеспечения межведомственного

информационного взаимодействия.

Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

-

31.12.2020

Мероприятие "Проведение модернизации и2.6.1

Отчет о проведении модернизации и

01.01.2020 Голыго А. А.,31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

развития медицинских информационных систем

государственных медицинских организаций

Брянской области для обеспечения

межведомственного информационного

взаимодействия."

развитии медицинских

информационных систем

государственных медицинских

организаций Брянской области для

обеспечения межведомственного

информационного взаимодействия.

Директор ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

Контрольная точка

"Информационно-телекоммуникационный сервис

(информационная система) введен (а) в

промышленную эксплуатацию"

2.7

Акт

Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

-

31.12.2020

Мероприятие "Для 50% медицинских

организаций Брянской области реализация

мероприятий для обеспечения

межведомственного электронного

взаимодействия, в том числе с учреждениями

медико-социальной экспертизы (обмен

документами для установления инвалидности

без очного обращения граждан в учреждения

МСЭ) при обмене информацией в соответствии

с законодательством Российской Федерации, в

том числе о назначенных и оказанных мерах

социальной поддержки гражданам."

2.7.1

Акт

01.01.2020 Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

31.12.2020

Контрольная точка "Создан (завершено

развитие)

информационно-телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)"

2.8

Отчет о проведении модернизации и

развитии медицинских

информационных систем

государственных медицинских

организаций Брянской области для

обеспечения межведомственного

Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

информационного взаимодействия.

Мероприятие "Проведение модернизации и

развития медицинских информационных систем

государственных медицинских организаций

Брянской области для обеспечения

межведомственного информационного

взаимодействия."

2.8.1

Отчет о проведении модернизации и

развитии медицинских

информационных систем

государственных медицинских

организаций Брянской области для

обеспечения межведомственного

информационного взаимодействия.

01.01.2021 Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

31.12.2021

Контрольная точка

"Информационно-телекоммуникационный сервис

(информационная система) введен (а) в

промышленную эксплуатацию"

2.9

Акт

Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

-

31.12.2021

Мероприятие "Для 90% медицинских

организаций Брянской области реализация

мероприятий для обеспечения

межведомственного электронного

взаимодействия, в том числе с учреждениями

медико-социальной экспертизы (обмен

документами для установления инвалидности

без очного обращения граждан в учреждения

МСЭ при обмене информацией в соответствии с

законодательством Российской Федерации, в том

числе о назначенных и оказанных мерах

социальной поддержки гражданам."

2.9.1

Акт

01.01.2021 Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

31.12.2021

Результат "Организовано не менее 820 тысяч

автоматизированных рабочих мест медицинских

работников при внедрении и эксплуатации

медицинских информационных систем,

3

В 2021 году с учетом закупаемого в

Брянской области оборудования и

программного обеспечения будет

организовано не менее 10,257 тысяч

Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

соответствующих требованиям Минздрава России

в медицинских организациях государственной и

муниципальной систем здравоохранения субъектов

Российской Федерации."0

автоматизированных рабочих мест

медицинских работников

(нарастающим итогом) при внедрении

и эксплуатации медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России в медицинских

организациях

государственной системы

здравоохранения Брянской области.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

Контрольная точка "В 2019 году осуществлены

закупки и ввод в эксплуатацию

информационно-коммуникационного

оборудования в государственных медицинских

организациях Брянской области, включая их

структурные подразделения (в том числе ФАП и

ФП, подключенные к сети Интернет)."

3.1

Акт

Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

-

31.12.2019

Мероприятие "Осуществление закупки и ввод в

эксплуатацию

информационно-коммуникационного

оборудования в государственных медицинских

организациях Брянской области, включая их

структурные подразделения (в том числе ФАП и

ФП, подключенные к сети Интернет)."

3.1.1

Акт

01.01.2019 Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

31.12.2019

Контрольная точка "Не менее 8,515 тысяч

автоматизированных рабочих мест организовано

для медицинских работников в медицинских

организациях государственной системы

здравоохранения Брянской области при

внедрении и эксплуатации медицинских

3.2

Отчет за 2019 год о количестве

организованных автоматизированных

рабочих мест (нарастающим итогом)

для медицинских работников в

медицинских организациях

государственной системы

Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

информационных систем, соответствующих

требованиям Минздрава России "

здравоохранения Брянской области при

внедрении и эксплуатации

медицинских информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России

Мероприятие "Организация не менее 8,515

тысяч автоматизированных рабочих мест для

медицинских работников в медицинских

организациях государственной системы

здравоохранения Брянской области при

внедрении и эксплуатации медицинских

информационных систем, соответствующих

требованиям Минздрава России "

3.2.1

Отчет за 2019 год о количестве

организованных автоматизированных

рабочих мест (нарастающим итогом)

для медицинских работников в

медицинских организациях

государственной системы

здравоохранения Брянской области при

внедрении и эксплуатации

медицинских информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России

01.01.2019 Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

31.12.2019

Контрольная точка "В 2020 году осуществлены

закупки и ввод в эксплуатацию

информационно-коммуникационного

оборудования в государственных медицинских

организациях Брянской области, включая их

структурные подразделения (в том числе ФАП и

ФП, подключенные к сети Интернет)."

3.3

Акт

Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

-

31.12.2020

Мероприятие "Осуществление закупки и ввод в

эксплуатацию

информационно-коммуникационного

оборудования в государственных медицинских

организациях Брянской области, включая их

структурные подразделения (в том числе ФАП и

ФП, подключенные к сети Интернет)."

3.3.1

Акт

01.01.2020 Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Не менее 9,436 тысяч

автоматизированных рабочих мест организовано

для медицинских работников в медицинских

организациях государственной системы

здравоохранения Брянской области при

внедрении и эксплуатации медицинских

информационных систем, соответствующих

требованиям Минздрава России "

3.4

Отчет за 2020 год о количестве

организованных автоматизированных

рабочих мест (нарастающим итогом)

для медицинских работников в

медицинских организациях

государственной системы

здравоохранения Брянской области при

внедрении и эксплуатации

медицинских информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава

Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

-

31.12.2020

Мероприятие "Организация не менее 9,436

тысяч автоматизированных рабочих мест для

медицинских работников в медицинских

организациях государственной системы

здравоохранения Брянской области при

внедрении и эксплуатации медицинских

информационных систем, соответствующих

требованиям Минздрава России "

3.4.1

Отчет за 2020 год о количестве

организованных автоматизированных

рабочих мест (нарастающим итогом)

для медицинских работников в

медицинских организациях

государственной системы

здравоохранения Брянской области при

внедрении и эксплуатации

медицинских информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России

01.01.2020 Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

31.12.2020

Контрольная точка "В 2021 году осуществлены

закупки и ввод в эксплуатацию

информационно-коммуникационного

оборудования в государственных медицинских

организациях Брянской области, включая их

структурные подразделения (в том числе ФАП и

ФП, подключенные к сети Интернет)."

3.5

Акт

Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

-

31.12.2021

Мероприятие "Осуществление закупки и ввод в3.5.1

Акт

01.01.2021 Голыго А. А.,31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

эксплуатацию

информационно-коммуникационного

оборудования в государственных медицинских

организациях Брянской области, включая их

структурные подразделения (в том числе ФАП и

ФП, подключенные к сети Интернет)."

Директор ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

Контрольная точка "Не менее 10,257 тысяч

автоматизированных рабочих мест организовано

для медицинских работников в медицинских

организациях государственной системы

здравоохранения Брянской области при

внедрении и эксплуатации медицинских

информационных систем, соответствующих

требованиям Минздрава России "

3.6

Отчет за 2021 год о количестве

организованных автоматизированных

рабочих мест (нарастающим итогом)

для медицинских работников в

медицинских организациях

государственной системы

здравоохранения Брянской области при

внедрении и эксплуатации

медицинских информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России

Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

-

31.12.2021

Мероприятие "Организация не менее 10,257

тысяч автоматизированных рабочих мест для

медицинских работников в медицинских

организациях государственной системы

здравоохранения Брянской области при

внедрении и эксплуатации медицинских

информационных систем, соответствующих

требованиям Минздрава России "

3.6.1

Отчет за 2021 год о количестве

организованных автоматизированных

рабочих мест (нарастающим итогом)

для медицинских работников в

медицинских организациях

государственной системы

здравоохранения Брянской области при

внедрении и эксплуатации

медицинских информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России

01.01.2021 Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

31.12.2021

Результат "В 85 субъектах Российской Федерации

функционирует централизованная подсистема

4

В 2022 году все медицинские

организации государственной системы

Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

- 31.12.2022



41

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

государственной информационной системы в

сфере здравоохранения «Телемедицинские

консультации», к которой подключены все

медицинские организации государственной и

муниципальной систем здравоохранения субъектов

Российской Федерации второго и третьего

уровней."0

здравоохранения Брянской

области второго и третьего уровней

будут подключены к централизованной

подсистеме государственной

информационной системы в сфере

здравоохранения Брянской области

«Телемедицинские консультации», для

врачей будет обеспечена возможность

получения консультаций по сложным

клиническим случаям. Медицинские

работники медицинских организаций

второго и третьего уровней будут

обучены принципам проведения

телемедицинских консультаций.

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

Контрольная точка "Акт разработан"4.1

Приказ о создании телемедицинской

сети Брянской области

Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

-

31.10.2019

Мероприятие "Разработка приказа о создании

телемедицинской сети Брянской области"

4.1.1

Приказ о создании телемедицинской

сети Брянской области

01.01.2019 Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

31.10.2019

Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"4.2

Приказ о создании телемедицинской

сети Брянской области

Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

-

31.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

Мероприятие "Утверждение (подписание)

приказа о создании телемедицинской сети

Брянской области"

4.2.1

Приказ о создании телемедицинской

сети Брянской области

01.01.2019 31.10.2019

Контрольная точка

"Информационно-телекоммуникационный сервис

(информационная система) введен (а) в

промышленную эксплуатацию"

4.3

Акт

Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

-

31.12.2022

Мероприятие "В Брянской области выполняются

мероприятия по созданию централизованной

системы (подсистемы) «Телемедицинские

консультации», к которой подключены все

медицинские организации второго и третьего

уровня, для врачей обеспечена возможность

получения консультаций по сложным

клиническим случаям."

4.3.1

Акт

01.01.2019 Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

31.12.2022

Результат "85 субъектов Российской Федерации

реализовали систему электронных рецептов."0

5

К 2023 году медицинские работники

медицинских организаций Брянской

области  будут оформлять назначение

лекарственных препаратов (рецептов) в

форме электронного документа с

использованием усиленной

квалифицированной электронной

подписи медицинского работника

(электронный рецепт), в том числе на

препараты, подлежащие изготовлению

и отпуску аптечными организациями

Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

- 31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

(лекарственные препараты

индивидуального изготовления).

Медицинские работники, участвующие

в процессе оформления рецептов будут

обучены технологии и методологии

формирования электронных рецептов.

В Брянской области будет

организовано информационное

взаимодействие медицинских и

аптечных организаций при

оформлении рецептов и отпуске

лекарственных препаратов,

сформированных в форме электронных

рецептов.

Контрольная точка "Акт разработан"5.1

Приказ о реализации системы

электронных рецептов

Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

-

31.10.2019

Мероприятие "Разработка приказа о реализации

системы электронных рецептов"

5.1.1

Приказ о реализации системы

электронных рецептов

01.01.2019 Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

31.10.2019

Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"5.2

Приказ о реализации системы

электронных рецептов

Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

-

31.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

Мероприятие "Утверждение (подписание)

приказа о реализации системы электронных

рецептов"

5.2.1

Приказ о реализации системы

электронных рецептов

01.01.2019 Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

31.10.2019

Контрольная точка "Сформированы

(утверждены) технические документы для

создания (развития)

информационно-телекоммуникационного

сервиса (информационной системы)"

5.3

Прочий тип документа Техническое

задание для реализации системы

электронных рецептов

Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

-

31.10.2019

Мероприятие "Разработка технического задания

для реализации системы электронных рецептов"

5.3.1

Прочий тип документа Техническое

задание для реализации системы

электронных рецептов

01.01.2019 Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

31.10.2019

Контрольная точка

"Информационно-телекоммуникационный сервис

(информационная система) введен (а) в

промышленную эксплуатацию"

5.4

Акт

Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

-

31.12.2023

Мероприятие "Реализация системы электронных

рецептов"

5.4.1

Акт

01.01.2020 Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

Результат "85 субъектов реализовали региональные

проекты «Создание единого цифрового контура в

здравоохранении на основе единой

государственной информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в

медицинских организациях государственной и

муниципальной систем здравоохранения

медицинских информационных систем,

соответствующих требованиям Минздрава России

и реализации государственных информационных

систем в сфере здравоохранения, соответствующих

требованиям Минздрава России, обеспечивающих

информационное взаимодействие с подсистемами

ЕГИСЗ"0

6

Реализован региональный проект

«Создание единого цифрового контура

в здравоохранении на основе единой

государственной информационной

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с

целью внедрения в медицинских

организациях

государственной системы

здравоохранения медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России и реализации

государственных информационных

систем в сфере здравоохранения,

соответствующих требованиям

Минздрава России, обеспечивающих

информационное взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ

 

Между Министерством

здравоохранения Российской

Федерации и Правительством Брянской

области (ежегодно в период 2019-2024

гг.) будут заключены соглашения о

предоставлении субсидий

бюджету Брянской области на

реализацию регионального проекта

«Создание единого цифрового контура

в здравоохранении на основе единой

Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

государственной информационной

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».

 

К 2022 году 100% медицинских

организаций государственной системы

здравоохранения Брянской

области будут использовать

медицинские информационные

системы, соответствующие

требованиям Минздрава России

обеспечивая информационное

взаимодействие с подсистемами

ЕГИСЗ.

 

Ежегодно более 17 тысяч врачей будет

обеспечиваться сертификатами

усиленной квалифицированной

электронной подписи (УКЭП) для

ведения юридически значимого

электронного документооборота.

 

В 2019 году будут проведены работы

по обследованию и оценке

медицинских информационных систем,

эксплуатирующихся в

государственных медицинских

организациях Брянской области на

соответствие требованиям,

утвержденным Минздравом России,

проведены работы по модернизации и

развитию медицинских

информационных систем,

эксплуатирующихся в
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

государственных медицинских

организациях Брянской области для

соответствия требованиям Минздрава

России, обеспечивающие в том числе:

      • ведение электронного расписания

приема врачей;

      • ведение электронных

медицинских карт пациентов, в

соответствии с клиническими

рекомендациями;

      • формирование автоматической

выгрузки счетов (реестров счетов) в

территориальные фонды обязательного

медицинского страхования;

      • создание и хранение юридически

значимых электронных медицинских

документов, включая

структурированные электронные

медицинские документы;

      • информационное взаимодействие

с государственными

информационными системами в сфере

здравоохранения Брянской области;

      • информационное взаимодействие

с подсистемами ЕГИСЗ в целях

оказания медицинской помощи и

электронных услуг (сервисов) для

граждан.

 

В 2019 году будут утверждены планы

дооснащения

государственных медицинских

организаций информационно-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

телекоммуникационным

оборудованием.

 

С 2019 по 2021 годы поэтапно будут

осуществлены закупки и ввод в

эксплуатацию информационно-

коммуникационного оборудования в

государственных медицинских

организациях Брянской области.

 

Медицинские организации, в том числе

за счет предоставленных субсидий по

итогам конкурсных процедур будут

оснащены необходимым

информационно-

телекоммуникационным

оборудованием, локальными

вычислительными сетями,

необходимым серверным

оборудованием, компьютерами для

автоматизированных рабочих мест

медицинских работников,

криптографическим оборудованием для

обеспечения защищенной сети

передачи данных, электронными

подписями для врачей, внедрены

медицинские информационные

системы, соответствующие

требованиям Минздрава России.

К 2022 году в Брянской области будут

осуществлены закупки и ввод в

эксплуатацию программно-

технических средств, обеспечивающих
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

функционирование региональных

защищенных сетей передачи данных и

подключение к ним не менее 80%

структурных подразделений

государственных медицинских

организаций.

 

Все медицинские работники будут

обучены использованию медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России.

 

К 2023 году, в результате мероприятий,

проводимых в целях создания и

развития государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения, в Брянской

области будут реализованы и

использоваться государственные

информационные системы в сфере

здравоохранения, к которым

подключены медицинские организации

государственной системы

здравоохранения (частные

медицинские организации, по

решению таких организаций),

осуществляется информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ.

 

Будут организованы соответствующие

мероприятия в целях обеспечения

работоспособности вычислительных
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

мощностей для функционирования

государственных информационных

систем в сфере

здравоохранения Брянской области.

Функционирует региональная

защищенная сеть передачи данных,

которая подключена к защищенной

сети передачи данных ЕГИСЗ.

 

Государственные информационные

системы в сфере

здравоохранения Брянской

области будут включать, в том числе

централизованные системы

(подсистемы):

 

            Управление скорой и

неотложной медицинской помощью (в

том числе санитарной авиации);

 

            Управление льготным

лекарственным обеспечением;

 

            Управление потоками

пациентов;

 

            Ведения интегрированных

электронных медицинских карт

пациентов;

 

            Телемедицинские

консультации;
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

            Лабораторные исследования;

 

            Центральный архив

медицинских изображений;

 

            Организации оказания

медицинской помощи больным

онкологическими заболеваниями;

 

            Организации оказания

медицинской помощи больным

сердечно-сосудистыми заболеваниями;

 

            Организации оказания

медицинской помощи по профилям

«Акушерство и гинекология» и

«Неонатология» (Мониторинг

беременных);

Организации оказания

профилактической медицинской

помощи (диспансеризация,

диспансерное наблюдение,

профилактические осмотры).

 

Медицинские работники будут

обучены использованию

централизованных систем (подсистем)

государственных информационных

систем в сфере здравоохранения по

отдельным профилям оказания

медицинской помощи.

 

В результате будет сокращено время
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

ожидания гражданами медицинской

помощи за счет реализации системы

управления маршрутизацией и

потоками пациентов, запись на

обследования к узким специалистам

медицинских организаций второго и

третьего уровня будет обеспечиваться

из подразделений медицинских

организаций на приеме у врача.

 

К концу 2020 года в Брянской

области будет функционировать

централизованная система (подсистема)

«Управление скорой и неотложной

медицинской помощью (в том числе

санитарной авиации)», созданы

автоматизированные системы

региональных центров приема и

обработки вызовов, обеспечивается

контроль времени доезда санитарного

автотранспорта, маршрутизация

пациентов при неотложных состояниях

в специализированные медицинские

организации, врачу скорой помощи

обеспечен доступ к сведениям об

аллергическом статусе и хронических

диагнозах пациентов.

 

Также к концу 2020 года в Брянской

области посредством

централизованной системы

(подсистемы) «Управления льготным

лекарственным обеспечением» будет
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

организовано своевременное

обеспечение населения льготными

лекарственными препаратами,

мониторинг остатков лекарственных

препаратов в медицинских и аптечных

организациях, автоматизирован весь

процесс, от формирования заявки

медицинской организацией на закупку

лекарственных препаратов до

получения сведений о выданных

лекарственных препаратах.

 

К 2023 году в Брянской области будет

осуществляться мониторинг состояния

здоровья пациентов по отдельным

профилям заболеваний с учетом

факторов риска путем подключения

всех структурных подразделений

медицинских организаций к

централизованным системам

(подсистемам): «Организации оказания

медицинской помощи больным

онкологическими заболеваниями»,

«Организации оказания медицинской

помощи больным сердечно-

сосудистыми заболеваниями»,

«Организации оказания медицинской

помощи по профилям «Акушерство и

гинекология» и «Неонатология»

(Мониторинг беременных)»,

«Организации оказания

профилактической медицинской

помощи (диспансеризация,
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

диспансерное наблюдение,

профилактические осмотры)».

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике акта"

6.1

Прочий тип документа Проект системы

защиты персональных данных ИС "РС

ЕГИСЗ БО" Проект системы защиты

персональных данных МИС ПК "Мед-

Комплит"

Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

-

31.12.2019

Мероприятие "Проведение предпроектного

обследования и проектирования системы защиты

персональных данных Информационной

системы "Региональный сегмент ЕГИСЗ

Брянской области""

6.1.1

Прочий тип документа Проект системы

защиты персональных данных ИС "РС

ЕГИСЗ БО"

01.06.2019 Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

31.12.2019

Мероприятие "Проведение предпроектного

обследования и проектирования системы защиты

персональных данных медицинской

информационной системы ПК "Мед-Комплит"

на базе типовых медицинских организаций

Брянской области"

6.1.2

Прочий тип документа Проект системы

защиты персональных данных МИС

ПК "Мед-Комплит"

01.06.2019 Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

31.12.2019

Контрольная точка "Акт разработан"6.2

Приказ

Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

-

31.12.2020

Мероприятие "Разработка приказа о реализации

централизованной системы (подсистемы)

"Управление скорой помощью""

6.2.1

Приказ о реализации

централизованной системы

(подсистемы) "Управление скорой

01.01.2019 Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

помощью"

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

Мероприятие "Разработка приказа по реализации

централизованной системы (подсистемы)

организации оказания профилактической

медицинской помощи (диспансеризация,

диспансерное наблюдение, профилактические

осмотры)"

6.2.2

Приказ по реализации

централизованной системы

(подсистемы) организации оказания

профилактической медицинской

помощи (диспансеризация,

диспансерное наблюдение,

профилактические осмотры)

01.01.2019 Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

31.12.2019

Мероприятие "Разработка приказа по реализации

централизованной системы (подсистемы)

"Центральный архив медицинских

изображений""

6.2.3

Приказ по реализации

централизованной системы

(подсистемы) "Центральный архив

медицинских изображений"

01.01.2019 Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

31.12.2019

Мероприятие "Разработка приказа по реализации

централизованной системы (подсистемы)

"Лабораторные исследования""

6.2.4

Приказ по реализации

централизованной системы

(подсистемы) "Лабораторные

исследования"

01.01.2019 Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

31.12.2019

Мероприятие "Разработка приказа по реализации

централизованной системы (подсистемы)

"Управление потоками пациентов""

6.2.5

Приказ по реализации

централизованной системы

(подсистемы) "Управление потоками

пациентов"

01.01.2019 Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

31.12.2019

Мероприятие "Разработка приказа по реализации6.2.6

Приказ по реализации

01.01.2019 Голыго А. А.,31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

централизованной системы (подсистемы)

"Управление льготным лекарственным

обеспечением""

централизованной системы

(подсистемы) "Управление льготным

лекарственным обеспечением"

Директор ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

Мероприятие "Разработка приказа по реализации

централизованной системы (подсистемы)

организации оказания медицинской помощи по

профилям "Акушерство и гинекология" и

"Неонатология" (Мониторинг беременных)"

6.2.7

Приказ по реализации

централизованной системы

(подсистемы) организации оказания

медицинской помощи по профилям

"Акушерство и гинекология" и

"Неонатология" (Мониторинг

беременных)

01.01.2020 Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

31.12.2020

Мероприятие "Разработка приказа по реализации

централизованной системы (подсистемы)

организации оказания медицинской помощи

больным сердечно-сосудистыми заболеваниями"

6.2.8

Приказ по реализации

централизованной системы

(подсистемы) организации оказания

медицинской помощи больным

сердечно-сосудистыми заболеваниями

01.01.2020 Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

31.12.2020

Мероприятие "Разработка приказа по реализации

централизованной системы (подсистемы)

организации оказания медицинской помощи

больным онкологическими заболеваниями"

6.2.9

Приказ по реализации

централизованной системы

(подсистемы) организации оказания

медицинской помощи больным

онкологическими заболеваниями

01.01.2020 Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

31.12.2020

Мероприятие "Разработка приказа по реализации

централизованной системы (подсистемы)

ведения интегрированных электронных

медицинских карт пациентов"

6.2.1

0

Приказ по реализации

централизованной системы

(подсистемы) ведения

интегрированных электронных

медицинских карт пациентов

01.01.2020 Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"6.3

Приказ

Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

-

31.12.2020

Мероприятие "Утверждение (подписание)

приказа о реализации централизованной системы

(подсистемы) "Управление скорой помощью""

6.3.1

Приказ о реализации

централизованной системы

(подсистемы) "Управление скорой

помощью"

01.01.2019 Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

31.12.2019

Мероприятие "Утверждение (подписание)

приказа по реализации централизованной

системы (подсистемы) организации оказания

профилактической медицинской помощи

(диспансеризация, диспансерное наблюдение,

профилактические осмотры)"

6.3.2

Приказ по реализации

централизованной системы

(подсистемы) организации оказания

профилактической медицинской

помощи (диспансеризация,

диспансерное наблюдение,

профилактические осмотры)

01.01.2019 Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

31.12.2019

Мероприятие "Утверждение (подписание) по

реализации централизованной системы

(подсистемы) "Центральный архив медицинских

изображений""

6.3.3

Приказ по реализации

централизованной системы

(подсистемы) "Центральный архив

медицинских изображений"

01.01.2019 Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

31.12.2019

Мероприятие "Утверждение (подписание)

приказа по реализации централизованной

системы (подсистемы) "Лабораторные

исследования""

6.3.4

Приказ по реализации

централизованной системы

(подсистемы) "Лабораторные

исследования"

01.01.2019 Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

ЦЕНТР"

Мероприятие "Утверждение (подписание)

приказа по реализации централизованной

системы (подсистемы) "Управление потоками

пациентов""

6.3.5

Приказ по реализации

централизованной системы

(подсистемы) "Управление потоками

пациентов"

01.01.2019 Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

31.12.2019

Мероприятие "Утверждение (подписание)

приказа по реализации централизованной

системы (подсистемы) "Управление льготным

лекарственным обеспечением""

6.3.6

Приказ по реализации

централизованной системы

(подсистемы) "Управление льготным

лекарственным обеспечением"

01.01.2019 Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

31.12.2019

Мероприятие "Утверждение (подписание)

приказа по реализации централизованной

системы (подсистемы) организации оказания

медицинской помощи по профилям

"Акушерство и гинекология" и "Неонатология"

(Мониторинг беременных)"

6.3.7

Приказ по реализации

централизованной системы

(подсистемы) организации оказания

медицинской помощи по профилям

"Акушерство и гинекология" и

"Неонатология" (Мониторинг

беременных)

01.01.2020 Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

31.12.2020

Мероприятие "Утверждение (подписание)

приказа по реализации централизованной

системы (подсистемы) организации оказания

медицинской помощи больным

сердечно-сосудистыми заболеваниями"

6.3.8

Приказ по реализации

централизованной системы

(подсистемы) организации оказания

медицинской помощи больным

сердечно-сосудистыми заболеваниями

01.01.2020 Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

31.12.2020

Мероприятие "Утверждение (подписание)

приказа по реализации централизованной

системы (подсистемы) организации оказания

6.3.9

Приказ по реализации

централизованной системы

(подсистемы) организации оказания

01.01.2020 Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

медицинской помощи больным

онкологическими заболеваниями"

медицинской помощи больным

онкологическими заболеваниями

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

Мероприятие "Утверждение (подписание)

приказа по реализации централизованной

системы (подсистемы) ведения интегрированных

электронных медицинских карт пациентов"

6.3.1

0

Приказ по реализации

централизованной системы

(подсистемы) ведения

интегрированных электронных

медицинских карт пациентов

01.01.2020 Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

31.12.2020

Контрольная точка "Сформированы

(утверждены) технические документы для

создания (развития)

информационно-телекоммуникационного

сервиса (информационной системы)"

6.4

Прочий тип документа Технические

задания

Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

-

31.12.2020

Мероприятие "Разработка технического задания

для реализации централизованной системы

(подсистемы) "Управление скорой помощью""

6.4.1

Прочий тип документа Техническое

задание для реализации

централизованной системы

(подсистемы) "Управление скорой

помощью"

01.01.2019 Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

31.12.2019

Мероприятие "Разработка технического задания

для реализации централизованной системы

(подсистемы) организации оказания

профилактической медицинской помощи

(диспансеризация, диспансерное наблюдение,

профилактические осмотры)"

6.4.2

Прочий тип документа Техническое

задание для реализации

централизованной системы

(подсистемы) организации оказания

профилактической медицинской

помощи (диспансеризация,

диспансерное наблюдение,

профилактические осмотры)

01.01.2019 Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Разработка технического задания

для реализации централизованной системы

(подсистемы) "Центральный архив медицинских

изображений""

6.4.3

Прочий тип документа Техническое

задание для реализации

централизованной системы

(подсистемы) "Центральный архив

медицинских изображений"

01.01.2019 Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

31.12.2019

Мероприятие "Разработка технического задания

для реализации централизованной системы

(подсистемы) "Лабораторные исследования""

6.4.4

Прочий тип документа Техническое

задание для реализации

централизованной системы

(подсистемы) "Лабораторные

исследования"

01.01.2019 Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

31.12.2019

Мероприятие "Разработка технического задания

для реализации централизованной системы

(подсистемы) "Управление потоками

пациентов""

6.4.5

Прочий тип документа Техническое

задание для реализации

централизованной системы

(подсистемы) "Управление потоками

пациентов"

01.01.2019 Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

31.12.2019

Мероприятие "Разработка технического задания

для реализации централизованной системы

(подсистемы) "Управление льготным

лекарственным обеспечением""

6.4.6

Прочий тип документа Техническое

задание для реализации

централизованной системы

(подсистемы) "Управление льготным

лекарственным обеспечением"

01.01.2019 Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

31.12.2019

Мероприятие "Разработка технического задания

для реализации централизованной системы

(подсистемы) организации оказания

медицинской помощи по профилям

"Акушерство и гинекология" и "Неонатология"

(Мониторинг беременных)"

6.4.7

Прочий тип документа Техническое

задание для реализации

централизованной системы

(подсистемы) организации оказания

медицинской помощи по профилям

"Акушерство и гинекология" и

01.01.2020 Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

"Неонатология" (Мониторинг

беременных)

Мероприятие "Разработка технического задания

для реализации централизованной системы

(подсистемы) организации оказания

медицинской помощи больным

сердечно-сосудистыми заболеваниями"

6.4.8

Прочий тип документа Техническое

задание для реализации

централизованной системы

(подсистемы) организации оказания

медицинской помощи больным

сердечно-сосудистыми заболеваниями

01.01.2020 Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

31.12.2020

Мероприятие "Разработка технического задания

для реализации централизованной системы

(подсистемы) организации оказания

медицинской помощи больным

онкологическими заболеваниями"

6.4.9

Положение Техническое задание для

реализации централизованной системы

(подсистемы) организации оказания

медицинской помощи больным

онкологическими заболеваниями

01.01.2020 Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

31.12.2020

Мероприятие "Разработка технического задания

для реализации централизованной системы

(подсистемы) ведения интегрированных

электронных медицинских карт пациентов"

6.4.1

0

Прочий тип документа Техническое

задание для реализации

централизованной системы

(подсистемы) ведения

интегрированных электронных

медицинских карт пациентов

01.01.2020 Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

31.12.2020

Контрольная точка "Создан (завершено

развитие)

информационно-телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)"

6.5

Прочий тип документа

Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

-

20.12.2022

Мероприятие "Обеспечение технической

поддержки функционирования РЦОД"

6.5.1

Акт

01.01.2019 Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

20.12.2022



62

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

Мероприятие "Обеспечение технической

поддержки медицинских информационных

систем медицинских организаций (МИС МО) и

государственных информационных систем в

сфере здравоохранения Брянской области,

обеспечивающих взаимодействие с Личным

кабинетом пациента «Мое здоровье» на Едином

портале государственных услуг и функций,

размещенных в РЦОД (ГИСЗ БО) в режиме

24х7"

6.5.2

Акт

01.01.2019 Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

20.12.2022

Мероприятие "Обеспечение технической

поддержки функционирования региональной

ЗСПД, в том числе в части ее интеграция с

ЗСПД Минздрава России."

6.5.3

Акт

01.01.2019 Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

20.12.2022

Мероприятие "Обеспечение врачей

сертификатами усиленной квалифицированной

электронной подписи (УКЭП) для ведения

юридически значимого электронного

документооборота"

6.5.4

Акт

01.01.2019 Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

20.12.2022

Контрольная точка

"Информационно-телекоммуникационный сервис

(информационная система) введен (а) в

промышленную эксплуатацию"

6.6

Акт

Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

-

20.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

ЦЕНТР"

Мероприятие "Проведение мероприятий по

реализации централизованной системы

(подсистемы) "Управление скорой и неотложной

медицинской помощью (в том числе санитарной

авиации)""

6.6.1

Акт

01.01.2019 Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

31.12.2020

Мероприятие "Проведение мероприятий по

реализации централизованной системы

(подсистемы) "Управление льготным

лекарственным обеспечением""

6.6.2

Акт

01.01.2019 Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

20.12.2022

Мероприятие "Проведение мероприятий по

реализации централизованной системы

(подсистемы) "Управление потоками

пациентов""

6.6.3

Акт

01.01.2019 Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

20.12.2022

Мероприятие "Проведение мероприятий по

реализации централизованной системы

(подсистемы) ведения интегрированных

электронных медицинских карт пациентов"

6.6.4

Акт

01.01.2019 Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

20.12.2022

Мероприятие "Проведение мероприятий по

реализации централизованной системы

(подсистемы) "Лабораторные исследования""

6.6.5

Акт

01.01.2019 Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

20.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

Мероприятие "Проведение мероприятий по

реализации централизованной системы

(подсистемы) "Центральный архив медицинских

изображений""

6.6.6

Акт

01.01.2019 Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

20.12.2022

Мероприятие "Проведение мероприятий по

реализации централизованной системы

(подсистемы) организации оказания

медицинской помощи больным

онкологическими заболеваниями"

6.6.7

Акт

01.01.2019 Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

20.12.2022

Мероприятие "Проведение мероприятий по

реализации централизованной системы

(подсистемы) организации оказания

медицинской помощи больным

сердечно-сосудистыми заболеваниями"

6.6.8

Акт

01.01.2019 Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

20.12.2022

Мероприятие "Проведение мероприятий по

реализации централизованной системы

(подсистемы) организации оказания

медицинской помощи по профилям

"Акушерство и гинекология" и "Неонатология"

(Мониторинг беременных)"

6.6.9

Акт

01.01.2019 Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

20.12.2022

Мероприятие "Проведение мероприятий по

реализации централизованной системы

(подсистемы) организации оказания

6.6.1

0

Акт

01.01.2019 Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

20.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

профилактической медицинской помощи

(диспансеризация, диспансерное наблюдение,

профилактические осмотры)"

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

6.7

Соглашение о предоставлении

субсидии

Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

-

31.03.2024

Мероприятие "Заключение соглашения о

предоставлении субсидии юридическому лицу

на 2019 год"

6.7.1

Соглашение о предоставлении

субсидии

01.01.2019 Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

31.03.2019

Мероприятие "Заключение соглашения о

предоставлении субсидии юридическому лицу

на 2020 год"

6.7.2

Соглашение о предоставлении

субсидии

01.01.2020 Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

31.03.2020

Мероприятие "Заключение соглашения о

предоставлении субсидии юридическому лицу

на 2021 год"

6.7.3

Соглашение о предоставлении

субсидии

01.01.2021 Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

31.03.2021

Мероприятие "Заключение соглашения о

предоставлении субсидии юридическому лицу

6.7.4

Соглашение о предоставлении

субсидии

01.01.2022 Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

31.03.2022



66

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

на 2022 год" "МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

Мероприятие "Заключение соглашения о

предоставлении субсидии юридическому лицу

на 2023 год"

6.7.5

Соглашение о предоставлении

субсидии

01.01.2023 Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

31.03.2023

Мероприятие "Заключение соглашения о

предоставлении субсидии юридическому лицу

на 2024 год"

6.7.6

Соглашение о предоставлении

субсидии

01.01.2024 Голыго А. А., Директор

ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР"

31.03.2024



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Цифровой контур здравоохранения (Брянская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Бардуков А. Н. Директор Оборотов В. Н. 10

2 Администратор регионального

проекта

Мосин В. В. Первый заместитель директора Бардуков А. Н. 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Голыго А. А. Директор ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"

Бардуков А. Н. 70

4 Руководитель проекта Бардуков А. Н. Директор Оборотов В. Н. 10

5 Администратор Мосин В. В. Первый заместитель директора Бардуков А. Н. 20

Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 80% территориально-выделенных структурных подразделений

медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (в том числе фельдшерские и

фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет).

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Голыго А. А. Директор ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"

Бардуков А. Н. 70

7 Участник регионального

проекта

Руководители М. О. Б. О. 30

100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают

межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы.

8 Ответственный за достижение Голыго А. А. Директор ГАУЗ Бардуков А. Н. 70
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результата регионального

проекта

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"

9 Участник регионального

проекта

Руководители М. О. Б. О. 30

10 Участник регионального

проекта

Карпов А. И. управляющий отделением 5

11 Участник регионального

проекта

Якубова И. И. Руководитель 5

12 Участник регионального

проекта

Туруло В. М. Директор 10

Организовано не менее 820 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских

информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем

здравоохранения субъектов Российской Федерации.

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Голыго А. А. Директор ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"

Бардуков А. Н. 70

14 Участник регионального

проекта

Руководители М. О. Б. О. 30

В 85 субъектах Российской Федерации функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере

здравоохранения «Телемедицинские консультации», к которой подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем

здравоохранения субъектов Российской Федерации второго и третьего уровней.

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Голыго А. А. Директор ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"

Бардуков А. Н. 70

16 Участник регионального

проекта

Руководители М. О. Б. О. 30

85 субъектов Российской Федерации реализовали систему электронных рецептов.
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17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Голыго А. А. Директор ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"

Бардуков А. Н. 70

18 Участник регионального

проекта

Руководители М. О. Б. О. 30

19 Участник регионального

проекта

Иванов М. М. Генеральный  директор Бардуков А. Н. 5

85 субъектов реализовали региональные проекты «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной

информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем

здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных

информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие

с подсистемами ЕГИСЗ

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Голыго А. А. Директор ГАУЗ

"МЕДИЦИНСКИЙ

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"

Бардуков А. Н. 70

21 Участник регионального

проекта

Туруло В. М. Директор 10

22 Участник регионального

проекта

Мосин В. В. Первый заместитель директора Бардуков А. Н. 20

23 Участник регионального

проекта

Якубова И. И. Руководитель 5

24 Участник регионального

проекта

Руководители М. О. Б. О. 30

25 Участник регионального

проекта

Карпов А. И. управляющий отделением 5

26 Участник регионального

проекта

Бардуков А. Н. Директор Оборотов В. Н. 10
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27 Участник регионального

проекта

Иванов М. М. Генеральный  директор Бардуков А. Н. 5


